Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ...../ZDP/2020 (projekt)

Wdniu............... r. w Lesznie pomiedzy:

Powiatem Leszczynskim, Pl. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktérego wystepuje:

p. Marian Kaczmarek — Kierownik Zarzgdu Drog Powiatowych,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — p. Marcina Wydmucha,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

P

........................... s

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamdOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego warto$¢ nie
przekracza rownowarto$ci kwoty, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) nr postgpowania
2/p.n/20 o nastgpujacej tresci:

o

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamdwienia
publicznego (robota budowlana) polegajacego na ,,Przebudowe drogi powiatowej nr
4803P w m. Rydzyna ul. Rzeczypospolitej”, wedlug zasad i w zakresie okre§lonym
w zalaczonej do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia dokumentacji
projektowej, na warunkach wynikajacych z niniejszej umowy, w/w SIWZ oraz
zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zakres i sposob wykonania robot okreslaja:

a) Oferta Wykonawcy stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, stanowigce zalgcznik nr 4 do niniejszej

umowy,

c) Obowigzujagce przepisy techniczne,

d) Obowigzujace normy,

e) Przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

f) Postanowienia umowy,

g) Oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3 stanowig integralng cz¢$¢ umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do
osiggnigcia rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikaja wprost z
dokumentoéw wymienionych w ust. 3.
Wykonawca ponosi ryzyko sprawdzenia czy Zamawiajacy dostarczyl dokumentacje
techniczng w zakresie przewidzianym w umowie oraz czy dokumentacja ta jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi, w ktérych beda
realizowane roboty, w tym szczegdlnie z uksztaltowaniem terenu budowy, z
mozliwoéciami  urzadzenia zaplecza budowy, warunkami hydrologicznymi,
mozliwo$ciami zasilania w energi¢, wode 1 inne media, ze stanem drog dojazdowych,
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urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami zakwaterowania zatogi itp. oraz
uwzglednil je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada si¢, ze Wykonawca uwzglednit w
wynagrodzeniu rdwniez inne warunki lokalne rozpoznane we wlasnym zakresie oraz
ze umozliwiaja one wiasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wie iz roboty beda wykonywane na terenie czynnych drog
i fakt ten uwzglednit w swojej ofercie. Zamawiajgcy informuje, Ze nie bedzie pobierat
optat za zajecie pasa drogowego.

Wykonawca bedzie realizowal w/w zamowienie z udzialem nizej wymienionych

Umowy z Podwykonawcami stanowig zatacznik do niniejszej umowy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w specyfikacjach
technicznych.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z
zasadami kontroli jakosci materialdbw 1 robot okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng.

Materiaty z rozbiérki stanowiag wlasno$¢ Zamawiajacego. Materiaty wskazane przez
Zamawiajacego Wykonawca przetransportuje oraz ztozy w wyznaczonych przez
Zamawiajacego miejscach. Pozostale materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.).

§3

Planowane przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy i
dokumentacje projektowa w ilo$ci nie mniejszej niz 1 egzemplarz.

Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokotem przekazania terenu
budowy.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy winien nastapi¢ do dnia:
31.05.2020 r. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zgloszenia
rob6t do odbioru koncowego, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru faktu wykonania tych robot.

Za ewentualne op6znienia w przekazaniu placu budowy wynikte z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego wybranemu Wykonawcy nie beda przystugiwaly zadne
roszczenia.

Wykonawca od dnia pisemnego przekazania terenu budowy, odpowiada za
organizacj¢ swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
utrzymanie fadu 1 porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkow, opakowan i
innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach na wlasny koszt. W
przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie wezwany do jego



realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu
Zamawiajacy wykona czynnos$ci porzagdkowe na koszt Wykonawcy.

. Od dnia przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody
powstale w zwigzku z realizacja prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy lub tez
inng  dzialalno$cia ~ Wykonawcy, spowodowane z winy  Wykonawcy.
Odpowiedzialno$¢ ta wigze si¢ z usunigciem wszelkich szkéd objetych
odpowiedzialno$cig na wiasny koszt oraz wyplatg odszkodowan. Wykonawca w tym
zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za skladniki majatkowe
Wykonawcy znajdujace si¢ na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z
podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce, chyba, ze niezwtocznie uzasadni on, iz
termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie
zastosowania sie przez Wykonawce do polecen- Zamawiajacy jest uprawniony do
odstagpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania
niezaleznie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca
moze zadac jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robotg.

. Powyzsze nie wylacza uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w niniejszej
umowie i1 przepisach obowiazujacego prawa, przyshugujacych mu w przypadku zwtoki
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 4

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego:

w lacznej kwocie netto ............coiiiiinns 71,
(stownie ztotych: .......... ...l /100)
plus 23 % podatek VAT ..................... zt,
(stownie ztotych: ... /100)
co lacznie stanowi kwotg brutto ............... 71,
(stownie ztotych: ... /100).

. Wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamoOwienia 1 uwzglednia zakres czynnoSci
1 obowiazkéw wynikajacych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, warunkéw prowadzenia robot
podanych w SIWZ jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujgte, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamowienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamowienia,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
obowigzujacymi  przepisami, Prawem budowlanym, wydanymi decyzjami,
pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg budowlang itp., oraz nalezny podatek VAT -
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej przez niego przy
kalkulacji oferty stawki podatku VAT 1 w razie przyjecia niewtasciwej stawki podatku
VAT nie moze zada¢ od Zamawiajacego doplat i odszkodowan.
Wynagrodzenie zawiera w szczegdlnosci:
1) koszty wszelkich mediow, tj. w szczegolnosci: pradu, wody, telekomunikacji;
2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadow
powstatych przy realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, od$niezania
terenu budowy;



3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do
chwili dokonania odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy
Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi
niezb¢dnymi do realizacji zamoéwienia,

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

7) Kkoszty zabezpieczenia robot;

8) koszt calodobowej ochrony mienia wlasnego na przekazanym terenie budowy lub
robot oraz ochrony terenu budowy przed dostepem osob nieuprawnionych;

9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy,
obejmujgce tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania
obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem 1 mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i
terenu budowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
robot, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na
plac budowy, jego montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty energii
elektrycznej i paliw;

11) koszty zagospodarowania placu budowy, w tym migdzy innymi tymczasowe
ogrodzenie, drogi technologiczne, o§wietlenie placu budowy z niezbednymi
zabezpieczeniami bhp 1 p.poz., dostawy wody, energii elektrycznej,
odprowadzenia Sciekow;

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki
1 o$wietlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robot;

13) koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty odwodnienia wykopow na czas prowadzenia robot;

15) koszty niezbgdnych projektow i rysunkow wykonawczych lub warsztatowych
uzgodnionych z Zamawiajacym;

16) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego
oznakowaniem i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

17) koszty kompleksowej obshugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej
zamowienia;

18) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wylaczen sieci w celu wykonywania
robot;

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57
Prawa budowlanego;

21) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przelaczen instalacyjnych:
elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania cigglosci
eksploatacji obiektow;

22) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz
przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego;

23) koszty sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

24) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robdt budowlanych
przez Wykonawcg istniejacych uktadow drog lokalnych oraz zagospodarowania
terenu w tym rejonie i terenu zaplecza budowy;

25) koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem o0sob
niepowotanych;
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26) koszty realizacji przedmiotu zamdéwienia:
a) w dni wolne od pracy;
b) w godzinach popotudniowych;
€) w godzinach nocnych;
W godzinach nocnych moga by¢ wykonywane wylacznie roboty niezaktocajace ciszy
nocnej;
27) koszty wykonania na budowie prototypu probek zastosowanych rozwigzan,
systemow, uzytych materialow i elementow wyposazenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczaltowe za
wykonanie cato$ci zamowienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw
niezb¢dnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczaltowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie pozniejszym.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym
przez caly okres realizacji inwestycji, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w §
20 ust. 1 pkt C i D.
Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zglaszal Zadnych roszczen z tytulu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie robdt bedacych przedmiotem umowy czy
innych bledow Wykonawcy, w szczegdlnosci bledow rachunkowych m. in. w ztozonej
ofercie, kalkulacji ryczaltu czy nieuwzglednieniu ktoregokolwiek elementu robot
bedacego w dokumentacji techniczne;.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4, rozliczane bedzie na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokoty odbioru robot.
Fakture nalezy wystawi¢ w nastepujacy sposob: Nabywca: Powiat Leszczynski,
Pl. Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych, Pl. Ko$ciuszki 4, 64-100 Leszno.
Wykonawca wystawi fakture na postawie protokotu odbioru koncowego.
Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru koncowego
przedmiotu umowy, nie stwierdzajacy istotnych wad oraz Ze obiekt nadaje si¢ do
uzytkowania.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokét koncowego odbioru
robot.
Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajgcemu:

1) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo,
o ktorych mowa w § 15 niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgloszonych
Podwykonawcow, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

2) Oswiadczenia wszystkich, zgloszonych Podwykonawcow o braku wymagalnych
roszczen finansowych wobec Wykonawcy z tytutu umoéw o podwykonawstwo, o
ktoérych mowa w § 15 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania Podwykonawcy.

3) Kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow — poswiadczone ,.za
zgodnos¢ z oryginalem”.
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4) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajgce  dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom —
poswiadczone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w ust.

6 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych

dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez

Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do

zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow 1 o$wiadczen

dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami i1 dalszymi Podwykonawcami.

9.Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji

10.

11.

12.

finansowej Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami 1 dalszymi
Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentow o dokonanych
ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjg¢cia gotowki.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto
Wykonawcy.
Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Data zaptaty jest dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemne;j
zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe
trzecia.
W przypadku otrzymania faktury nieprawidlowej albo niezgodnej z umowg
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez
Zamawiajacego faktury korygujacej.

§ 6

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. split payment). Zaptate w tym systemie
uznaje si¢ za dokonanie ptatnosci w terminie ustalonym w § 3 umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci (tzw. split payment)

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U.
2017, 1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zaptata nastagpi tylko na rachunku bankowym Wykonawcy, widniejagcym na biatej
liscie podatnikow VAT (wykaz podatnikow VAT prowadzony jest na stronie
Ministerstwa Finansow: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-
wyszukiwarka/)

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na bialej liscie podatnikow VAT, to
Zamawiajacy wstrzyma si¢ z zaplata faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy
informacji na piSmie, Ze jego konto jest juz w wykazie podatnikéw VAT
prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansow.

Zgodnie z postawieniami zwartymi w § 6 ust. 5 umowy, wstrzymanie ptatnosci faktur
nie skutkuje naliczaniem odsetek.



https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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N

4.

5.

§ 7

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamoOwienia objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokot odbioru koncowego.
Odbiér koncowy dokonywany bedzie na nastepujacych zasadach:

Zglaszajac wykonane roboty do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
dotagczy¢, na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru wszystkie dokumenty
wymagane przepisami prawa, pozwalajace na ocene¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) geodezyjnie potwierdzony obmiar robét,

2) specyfikacje przedstawiajgcg wartos¢, rodzaj oraz ilos¢ wykonanych robot,
podpisang przez Wykonawce oraz sprawdzong i zatwierdzong przez
Inspektora,

3) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materialdbw, no$no$ci oraz
pomiary spadkéw poprzecznych i rownosci podtuznej wykonanej nawierzchni,
wykonanych w obecnosci Inspektora Nadzoru w czasie realizacji do momentu
odbioru koncowego wiacznie,

4) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatbw 1 urzadzen - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2016 r., poz. 1966),

5) udzielong pisemng gwarancj¢ jakoSci na wykonane roboty i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia,

6) wypehiony dziennik budowy,

7) oswiadczenie Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonanych rob6t z projektem budowlanym i pozwoleniem
na budowe/zgloszeniem robot budowlanych oraz przepisami i
normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie Korzystania — ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

c) wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

8) protokoty koniecznos$ci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych 1 zamiennych oraz stwierdzenia rob6t zaniechanych,

9) zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcoéw — potwierdzone przez
osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub o$wiadczenie
Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez udziatu Podwykonawcow.

Odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia, dokona Zamawiajacy 1 wyznaczeni
przez Zamawiajacego przedstawiciele w obecnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru,
Kierownika Budowy, w ciggu 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia ich do odbioru,
przy czym zgloszenie to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, iz roboty
zostaly wykonane zgodnie z kontraktem i obiekt (element obiektu) pozbawiony jest
istotnych wad oraz nadaje si¢ do uzytkowania.

Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu, z tym
ze odbior tych robdt przez zamawiajacego nastapi w terminie bezzwlocznym po
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zgloszeniu przez wykonawce, nie dtuzszym jednak niz 3 dni oraz inne roboty w
terminach uzgodnionych przez strony. W przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce
faktu zakrycia robdt ulegajacych zakryciu lub robdt zanikowych Zamawiajacy
uprawniony bedzie, w kazdym czasie, do zadania odkrycia tych robot przez
Wykonawce 1 po ich odkryciu i sprawdzeniu, do ich przywrocenia do stanu
pierwotnego, na koszt Wykonawcy.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustalg odbior
czesciowy, wykonawca zglosi wpisem do dziennika budowy, a zamawiajacy dokona
ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w realizacji przedmiotu
umowy. Dla dokonania odbioru czgsciowego wykonawca przedtozy wymagane przez
nadzor inwestorski niezbedne dokumenty dotyczace odbieranego elementu robot.

Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego
pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwloce ze
spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania, to zamawiajacy odméwi odbioru z winy wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, to wykonawca usunie wade w wyznaczonym przez
zamawiajagcego terminie; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach begdzie termin usunigcia
wad okres$lony w protokole usuniecia wad,

2) nie nadajgce si¢ do usunigcia, to zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie =z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowujac prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych
za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po
raz drugi, odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady
nieusuni¢te w wyznaczonym terminie w przypadku nie wywigzywania si¢
Wykonawcy z obowigzkoéw umownych. Koszt ten zostanie potracony z
wynagrodzenia Wykonawcy dla danej czgsci zamowienia. Jezeli nalezne Wykonawcy
wynagrodzenie bedzie niewystarczajagce do potracenia, Zamawiajacy bedzie miat
prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czgsci kosztow.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad
oraz do zagdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robot
jako wadliwych.

Jezeli w trakcie realizacji robot zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejszg umowa, to wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te
badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badZz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obcigzaja zamawiajacego.
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Po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 18
ust. 5.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad/usterek, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia
tych wad/usterek.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw
co do zawiadomienia o zakonczeniu budowy Wykonawca zobowigzany bedzie do
usuni¢cia usterek wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentéw odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 4 i 5
niniejszego paragrafu powyzej lub tez brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,
ze prace zostaly wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wad na tyle
istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania, moze spowodowac, ze
Zamawiajacy nie przystapi do dokonania odbioru robot.

Jezeli przedmiot zamowienia ma wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajac w tym celu Wykonawcy zamowienia odpowiedni termin z zagrozeniem,
ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Wykonawca jest zobowigzany do wusunigcia wad 1 usterek zwigzanych z
wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko§¢ zwigzanych z tym
kosztow.

Gdy wady/usterki usung¢ si¢ nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika, zZe
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od
umowy odstapié, jezeli wady/usterki sg istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To
samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad/usterki w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastapi po
wyliczeniu wartosci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materialow.
Wycena nastapi przez Zamawiajacego na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU
dla wojewddztwa wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze
rozliczenie.

Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynno$ci odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez
Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze
wad/usterek.

Za szkody wynikle w czasie prowadzenia prac jak rowniez za wszelkie zdarzenia
powstale z tej przyczyny odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

§8
Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezb¢dne dla wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz zasad wiedzy
technicznej, a nie wyszczego6lnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji projektowej,
c) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo—
finansowym kolejno$ci wykonania robot,



a, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze umowy, nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

§9

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

zapewnienie nadzoru autorskiego,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zwotywanie Rady Budowy,

zwotywanie Zespotu ds. Nadzoru.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym
w specyfikacjach technicznych,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowg z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacjach technicznych,
kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami specyfikacji
technicznych,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czgsciowego 1 odbioru ostatecznego robdt w zakresie okre§lonym
postanowieniami specyfikacji technicznych,

we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dokona¢ zagospodarowania placu
budowy, w tym wykonanie dojazdéw, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych 1 wszystkich innych czynno$ci niezbednych do wilasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy,
utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i1 robdt czystego 1 nadajacego si¢ do
uzytkowania,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i
w zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych,

10) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub

okolicznosciach mogacych wptynaé na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

11) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

12) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie

wymaganych prawem uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajacemu.

13) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do

akceptacji Zamawiajacego.
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14) zapewni¢ obstuge geodezyjna, w tym przygotowa¢ 1 przekazaé
Zamawiajacemu dwa egz. dokumentacji powykonawczej, jako zatacznik do
zgloszenia zakonczenia robot.

15) wykonywa¢ roboty bedace przedmiotem umowy przez pracownikow
posiadajacych wazne badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz wykonywac je zgodnie z przepisami bhp i1 p.poz. Wszelkie
ujemne dla Zamawiajacego nastepstwa naruszenia powyzszego obcigzaja w
catosci Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest natychmiast usungé z
placu budowy kazda wskazang przez Zamawiajacego osobe, jezeli w ocenie
Zamawiajacego obecno$¢ tej osoby na placu budowy utrudnia lub moze
utrudni¢ realizacj¢ robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub
jezeli takie zadanie zglosi Inspektor nadzoru,

16) zapewni¢ sprzet spetniajagcy wymagania norm technicznych,

17) doprowadzi¢ niezbedne media na teren budowy, stosownie do potrzeb budowy
1 ponosi¢ koszty ich zuzycia w czasie realizacji robot,

18) przeja¢ od zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng, w zwiazku z
wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlacznie z optatami
sgdowymi i innymi wydatkami prawnymi), wyniktymi ze spowodowanych
przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow nieprawidlowych dziatan i
niepotrzebnych zakldcen,

19) zlikwidowa¢ plac budowy i =zaplecze wlasne Wykonawcy (w tym
uporzadkowanie terenu budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych, zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce, tacznie 2z  przywrdceniem
zagospodarowania terenéw w zielen) bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz
nie pozniej niz 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego. Postanowienie
niniejsze stosuje si¢ odpowiednio w przypadku rozwigzania umowy przed
terminem jej zakonczenia,

20) uczestniczenie w Radach Budowy lub innych spotkaniach organizowanych
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przyjmuje na siebie nast¢pujace obowiazki szczegotowe:

1) informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych a takze o zasadno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy poprzez zaniechanie wykonania danych robot, w terminie do 7 dni od
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otwordw
niezb¢dnych do zbadania roboét, a nastgpnie przywrdcenia roboty do
stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub
doprowadzenia do stanu poprzedniego.

»Roboty zamienne” moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i1 zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie
moze rozpocza¢ wykonania rob6t zamiennych.

,Dodatkowe roboty budowlane”, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamowieniem
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podstawowym, staty si¢ niezbgdne i spelnione zostaty tacznie nastepujace przestanki
ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub  technicznych, w szczegdélnosci  dotyczacych  zamienno$ci  lub
interoperacyjnosci sprzg¢tu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamoOwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego;

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnic w umowie.

Bez zatwierdzenia protokotéw konieczno$ci przez Zamawiajagcego Wykonawca nie

moze rozpocza¢ wykonania robot dodatkowych.

Wynagrodzenie za ,,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego  paragrafu, zostanie ustalone przy zastosowaniu skladnikow
cenotworczych nie wyzszych niz ceny materialdw oraz kosztow pracy sprzgtu w
wielko$ciach nieprzekraczajacych poziomu $rednich cen dla wojewddztwa
wielkopolskiego za kwartal poprzedzajacy okres wbudowania wg cennikow
SEKOCENBUD-u, Iacznie z kosztami zakupu oraz wg faktur na materialy
niewystepujace w cennikach. Podatek VAT wedlug obowigzujacych przepisow.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robot bgdzie zbedne do prawidlowego, tj.
zgodnego ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, dokumentacja
projektowa, niniejsza umowa, oferta Wykonawcy oraz zasadami wiedzy technicznej
1 obowigzujacymi przepisami prawa, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §
1 niniejszej umowy. Roboty te beda nazywane ,,robotami zaniechanymi”.

Do rezygnacji z wykonania robot zaniechanych konieczne jest sporzadzenie przez
Wykonawce protokolu koniecznosci potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
1 zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu konieczno$ci
przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze zrezygnowa¢ z wykonania robot
zaniechanych.

Warto$¢ robdt zaniechanych liczona bedzie wedlug harmonogramu rzeczowo-
finansowego o ktorym mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy bedzie pomniejszone o warto$¢ robodt zaniechanych.

10. Wykonawca o§wiadcza, ze osoby wykonujace roboty budowlane objete przedmiotem

umowy zgodnie z rozdzialem 3 pkt. 10 SIWZ beda zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw art. 22 ust 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

11. Wykonawca, na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedlozy¢

Zamawiajacemu liste osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorej
mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych

wskazane czynnos$ci przez caty okres realizacji wykonywanych przez niego zadan, w
szczegolnosci poprzez wezwanie do okazania kopt umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce z  Pracownikami  $wiadczacymi  ustugi, oraz = dokumentow
potwierdzajacych biezace optacanie skladek 1 naleznych podatkéw z tytulu
zatrudnienia w/w os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

13. W przypadku, gdy przedstawienie dowodow bedzie si¢ wigzaé z przetworzeniem

danych osobowych tych pracownikow, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od
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nich zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w ust. 10 1 11
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow $wiadczacych prace na podstawie umowy o prace i skutkowaé bedzie
naliczaniem przez Zamawiajgcego kar umownych, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt
10) - 12) umowy.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedtozy do wgladu Zamawiajgcego
dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 12-13.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 2. Opo6znienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.

§ 10
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany we
wniosku Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie |1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji 1 wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa
wust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawg odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§11

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym osobom, ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
Umowy.

1.

§12

Nadzor inwestorski bedzie petni¢ osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.



2. Osoby ta bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§13

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0SObi€: P.....oovviiiiiiiiiiiiiiiiiinn.

2. Osoba wskazana w ust. 1 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo Budowlane.

3. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wskazanej w ust. 1 jedynie za uprzednig
zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ osoby wskazanej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej] mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie
dhuzszym niz 7 dni od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

6. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia ww. obowiazkéw musi spelnia¢ wymagania okreSlone w

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia dla danej funkcji

=

§ 14
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1. przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 3, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4 za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

2. za opoznienie w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub
odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w § 4, za kazdy rozpoczety dzieh opo6znienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 17 na usunigcie wad/usterek,

3. za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 10 dni w stosunku do harmonogramu o ktéorym mowa w § 3 ust. § — w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4, za kazdy dzien przerwy,

4. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4,

5. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego — kare
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 4,

6. jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto,
0 ktérym mowa w § 4,

7. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 4 umowy,



8. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany lub nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 4 umowy,

9. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 5 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4 umowy,

10. za nieprzedtozenie listy pracownikow, o ktorej mowa w §9 ust. 11 — w wysokosci
5000,00 zt,

11. za nieterminowe przedlozenie listy pracownikéw, o ktoérej mowa w §9 ust. 11 — w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

12. za nieprzedlozenie dokumentéw, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
podczas kontroli, o ktérych mowa w §9 ust. 12 — w wysokosci 1000,00 zt,

13. jezeli Wykonawca nie wywiaze si¢ z obowigzku okreslonego w § 17 ust. 9 niniejszej
Umowy - w wysokosci 1% warto$ci kontraktu.

14. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy i dokumentow, o ktorych mowa w §3
ust. 1, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §4, za kazdy
dzien opdznienia,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w §4. Kary nie
obowigzuja jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w §19 ust. 1.

15. Zaptata kar umownych nie wplywa na zobowigzania Wykonawcy.

16. Zastrzezenie kar umownych nie pozbawia stron prawa do dochodzenia odszkodowania
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych na zasadach og6lnych.

17. Naliczenie kar umownych z poszczegolnych tytuldow wskazanych w niniejszym
paragrafie jest niezalezne od siebie.

18. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naliczonych kar umownych z faktur
wystawianych przez Wykonawce, a Wykonawca niniejszym wyraza zgod¢ na takie
potracenia.

§ 15
1. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zamierzat realizowa¢ przedmiot umowy z udziatem
Podwykonawcow, ma on obowigzek w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego
przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej
zmian nie mogg by¢ sprzeczne z wymogami SIWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w
szczegolnosci:

a)przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sciSle odpowiadajg cze$ci zamodwienia

okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b)terminy realizacji,
C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,



d) sposob rozwigzania umowy z Podwykonawca w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy;,

e) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) zobowigzanie Podwykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od =zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art.

36ba ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia wraz z

projektem umowy o podwykonawstwo o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25 a ust. 1

ustawy Pzp, dotyczacego przestanek wykluczenia z postgpowania w odniesieniu do

wskazanego w umowie Podwykonawcy, wypelionego w zakresie wskazanym w

Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia (Zatacznik Nr 3 do SIWZ — punkt 11

o$wiadczenia) oraz dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia wobec

tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec tego Podwykonawcy
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca bedzie zobowigzany zastapi¢ tego

Podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia

Podwykonawcy. Zasady opisane w zdaniach poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio

wobec dalszych Podwykonawcow.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa 0 podwykonawstwo oraz jej zmiany,

powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z Podwykonawcami, za zakres

wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres

w niniejszej Umowie.

. Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z

Podwykonawca.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze

projekt jej zmiany nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do 16 dni przed planowanym

terminem rozpoczecia robot przez Podwykonawce.

. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedlozenia projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej

zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej

zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego
paragrafu,

C) nie spetnia wymagan okreslonych w ust.1 i 2 powyze;j.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze



projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne
z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

11. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do
tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w
terminie, o ktorym mowa w ust. 11 powyzej, be¢dzie jednoznaczne z akceptacja tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca ma obowiagzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie do 7 dni od dnia ich
zawarcia, jezeli ich wartos¢ jest wigksza niz 50.000,00 zt.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub ushugi,
Zamawiajacy w terminie do 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce
wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptatg kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 8) niniejszej Umowy.

15. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminow okreslonych niniejsza Umowa.

16. Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

17. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z placu budowy
Podwykonawcy, z ktorym nie =zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce na
koszt Wykonawcy.

18. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie.

19. Zlecenie czgsci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie,
moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w
niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 niniejszej umowy.

20. Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ 1 terminowos¢ prac przez nich wykonanych. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy



21.
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30.

pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na
siebie obowigzek peknienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢gcia Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce z Placu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej
Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcow biorgcych udzial w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamoéwienia wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i hie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

.Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, musza by¢

zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

Wykonawca, 1 Zamawiajacy ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce¢ na zasadach
wynikajacych z art. 647* § 5 Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedlozong Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi ( przy robotach budowlanych).

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zagdania dokonania ptatnosci bezposredniej, w
formie pisemnej, poinformuje Wykonawceg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 27 powyze] oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

31. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na

rzecz Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej 1 wykaze niezasadnos$¢



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i potwierdzi zasadno$¢
takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca wykazg zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos$¢ nalezy sie, co uznaje
si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawg platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce Ilub Podwykonawceg, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy w terminie 30
dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania
ptatnos$ci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 35 powyzej Zmawiajacy moze dokona¢ potragcenia kwoty
zaptaconej Podwykonawcy z dowolnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 28 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy, moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

§ 16

Podmiotem Udostepniajagcym Zasoby jest podmiot, o ktorym mowa w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania
warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

Zgodnie z oferta Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy  Zasoby tj.
bedzie uczestniczyl w wykonaniu zaméwienia w charakterze Podwykonawcy w
zakresie:

Umowa z Podwykonawcg, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi Zalgcznik do
niniejszej Umowy.

W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywatl si¢, na zasadach opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkoéw udzialu w postegpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
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W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy zastosowanie
znajdujg zapisy, o ktorych mowa w § 15 ust. 3 niniejszej Umowy oraz ust. 6
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowal zasobami
proponowanego innego Podwykonawcy w stopniu niezbednym do nalezytego
wykonania zamoOwienia oraz oceny czy stosunek laczacy Wykonawce z tym
Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostep do udostgpnionych Wykonawcy
zasobow, moze zgda¢ dokumentoéw dotyczacych, w szczegolnosci:

— zakresu udostepnianych Wykonawcy zasobow;

— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zaméwienia,

— zakresu 1 okresu udzialu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamowienia;

— czy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu  dotyczacych  wyksztatlcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§ 17
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji i r¢kojmi na wykonane
prace oraz wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia na okres ......... miesiecy,

liczac od dnia koncowego odbioru robot z zastrzezeniem ust. 21 1 22 niniejszego
paragrafu. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Rekojmia 1 gwarancja jakoSci obejmuje wykonane roboty budowlane i wbudowane
materiaty, wyroby i urzadzenia.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub
urzadzen z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc niniejsza umoweg przewiduja
dluzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza
gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego producenta/dostawce, a Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte Gwarancyjna.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w § 14 Umowy, w okresie obowigzywania
niniejszej umowy, atakze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnigciu lub
odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 1 bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikaé¢ z wad
przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnego

usuwania wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych rzeczy
lub ich czgs$ci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowigzek rowniez usuna¢ te wady/usterki, ktore
ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktore powstaty
w okresie jej obwigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastgpi poprzez usuni¢cie wady/usterek poprzez
naprawe, badZz wymiane, w sposob eliminujagcy mozliwo$¢ ponownego wystapienia
tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wady/usterki w obu elementach.
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Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac §wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi,
badz przez osobe trzecig.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne
koszty lub trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady objete gwarancjag w terminie 14 dni lub
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli usuniecie usterek i wad ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuni¢cia wad/usterek.
W przypadku niewywigzywania si¢ z termindéw usuni¢cia wad/usterek, o ktérych
mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego paragrafu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg
umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 4 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad/usterek.

W przypadku odmowy usunigcia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia
terminOw usunigcia wad/usterek o ktorych mowa w ust. 12 lub 13 niniejszego
paragrafu o ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad/usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te
koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usunigcia wady/usterki na koszt Wykonawcy
takze w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

17. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek Wykonawca spisuje protokét z udzialem

18.

19.

20

21.

Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ takze usunigcia
szkéd, ktore te wady spowodowaty, szkoéd powstatych w trakcie usuwania
wad/usterek, a takze szkod powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia
przedmiotu umowy w skutek usuwania jego wad/usterek.

Wybdr sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy
moze zaleci¢ okreSlony sposdb usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z
waznych, uzasadnionych powodow.

. W pozostatym zakresie do gwarancji i r¢kojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia 1 gwarancja jakosci nie moze uniemozliwiaé
Zamawiajacemu oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych
zadan inwestycyjnych, w szczegdélnosci: budowy przytaczy, modernizacji sieci,
usunigcia awarili, zmiany oznakowania, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie
objetym niniejszym zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy
0 rodzaju robdt i terminie ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczyé w
trakcie realizacji robot 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynnosci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

22. W przypadku wystagpienia, w okresie obowigzywania gwarancji, koniecznosci

wykonania napraw niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegoélno$ci
wynikajacych z powodu dziatan oséb trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego
do przeprowadzenia niezbednych napraw, =z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy
kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robot na obiekcie objetym niniejszym
zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robdt i terminie ich



realizacji. Wykonawca ma prawo zlozy¢ ofert¢ cenowg lub w przypadku wyboru
innej oferty uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt 1 prowadzi¢ nadzor. Za te
czynno$ci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej
sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 18
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
§ 19

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym
w § 3 ust. 3,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowsg
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszag umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytulu wykonania czg¢$ci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsSza umowa w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) zostanie ogltoszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozpocznie si¢ jego likwidacja,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy
lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie mogga by¢ wykorzystane przez Wykonawce¢ do realizacji innych robot nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na
dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,



5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
Z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w § 5 ust. 11 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w
terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozor w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§ 20

1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej dokonano wyboru wykonawcy, pod

warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony. Zmiany te

zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych nie moga
wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego w  SIWZ.

W szczeg6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza:

A) Zmiang terminu realizacji przedmiotu zamowienia w nast¢pujacych przypadkach:
1) spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

c) odkrycia w trakcie robot niewypatéw i niewybuchow,

d) odkrycia w trakcie robot obiektow wymagajacych wczesniejszej rozbiorki lub
usunigcia,

e) odkrycia przedmiotu wzglgdem, ktorego powstanie przypuszczenie, ze jest on
zabytkiem, co oznacza¢ bedzie konieczno$¢ wstrzymania robot lub takiego ich
wykonania, aby zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot
archeologiczny i miejsce jego znaleziska,

f) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajace z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania
robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie przez Zamawiajacego terenu, na ktorym beda
prowadzone roboty,

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

C) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej,

3) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegolnosci w
przypadku okolicznosci wystapienia sily wyzszej lub z powodu dziatania osob
trzecich, ktore to przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac,



4) opdznienia w dzialaniu instytucji opiniujacych, uzgadniajagcych oraz wydajacych
decyzje administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisow prawa,

5) wejscie w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywie terminu skladania
ofert, w czasie wykonywania przedmiotu zamowienia, gdy ich wprowadzenie begdzie
powodowa¢ wzrost pracochtonnosci wykonania danych opracowan lub projektow o
wiecej niz 5%.

6) koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, ktore staty si¢ niezbedne, skutkujace zmiang zakresu
robot i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia. Udzielenie zamoOwienia
dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci,

7) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposob jak nizej:

a) roboty zamienne polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamdwienia podstawowego w sposdb odmienny od okre§lonego w umowie,
b) roboty zamienne nie mogg spowodowaé zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy,
€) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych zachodzi miedzy innymi w sytuacji,
gdy:
— materiaty, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji
przedmiotu zamoéwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku
lub zastgpienia innymi lub lepszymi,
— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisow
Prawa,
— w czasie realizacji robot zmienig si¢ warunki techniczne wykonania
przedmiotu zamoéwienia (np. Polska Norma),
— w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty,
— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystgpita konieczno$¢ zmiany
technologii ich wykonania robdt budowlanych albo innych prac.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbedny do wykonywania przedmiotu zamdwienia, w sposéb
nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o czas trwania okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1
powyzej.
Zmiany wskazywane w pkt. A ppkt. 6) - 7) beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamdéwienia do uzytkowania.

B) Zmiany osobowe:

1) Zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa
w ustawie Prawo budowlane oraz do§wiadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.

2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy na innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem,
potencjatem technicznym i osobowym niz podwykonawca wskazany w zawartej
umowie. Jesli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, w chwili wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, 0
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy.



C)

D)

Pozostate zmiany:

1) Zmniejszenic wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku obnizenia stawki podatku
VAT spowodowanego nowelizacja ustawy o podatku od towaréw i ustug, o kwote
wynikajacag z tej zmiany;

2) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢sci przedmiotu zamowienia, jezeli:
a) zrealizowanie przedmiotu umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie

okreslonym w umowie,

b) zrealizowanie przedmiotu umowy w catoéci nie bedzie mozliwe z przyczyn
technicznych, albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. ppoz., bhp, norm
technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robot, liczby lub asortymentu
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,

przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z

umowy planowanymi §wiadczeniami.

Zmian¢ umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci :

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych
od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile
staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione tagcznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych
lub  technicznych, @ w szczeg6lnosci  dotyczacych  zamienno$ci  lub
interoperacyjnos$ci  sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach
zamoOwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

2) zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$§¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoS$cig, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej pierwotnie w
umowie;

3) ktéremu zamawiajacy udzielit zamowienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podzialu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobag innych istotnych zmian
umowy,

b) w wyniku przejgcia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. le
ustawy.

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 1 jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie

6) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie ptatnosci wobec Podwykonawcow).



7) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow migdzy

2.
1)

2)
3)

4)

Stronami
Warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
Strona wystepujagca o zmian¢ postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1-3 powyze;.
Whiosek o zmiang postanowien umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Ztozony wniosek przez strong inicjujacg zmiang musi zawierac:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wplywu zmiany na warunki realizacji umowy.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
§21

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu

2.

3.
4.

cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202),ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019
poz. 1843 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem

formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.
Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda

rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§22

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egz.: po 2 dla Zamawiajacego 1 1 dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



